
	

	

RAPPORT	SIMPLIFIÉ	DU	COMITÉ	EAU/BTP		
POUR	LE	PROJET	DU	FORAGE	D’EAU	DE	L’EPP	DANKLO	

	
Objectifs	:	Réalisation	et	mise	en	fonction	d'un	forage	d’eau	dans	le	village	de	DANKLO	(SE,	Bénin)	

Cadre	de	réalisation	:	AVIS	D’APPEL	D’OFFRES	N°	02	du	08/10/2019	

Dates	de	la	mission	:	Octobre	-	Novembre	2019	

Membres	du	comité	:	Jean	Silvère	HOUEHOU	-	Stéphane	NZOMO	-	Davy	SEGBEGNON		(Hydrologue)	-	
Ulrich	ADJANOHOUN	-	Coudjou	De	CHACUS	-	Ginaud	CHANCOCO	(Ingénieur	en	BTP)	
	
Moyens	mobilisés	
Moyens	humains	:	membres	du	comité	EAU/BTP	de	l’ONG	
Ressources	financières	:	3	500	000	(Don	du	Gala	de	Charité)	+	810	000	(fonds	propres	ONG)		
Prestataire	:	Entreprise	BENCHEIKH	EL	HOCINE		
Partenaire	:	OFMAS	International		
	
Dépenses	effectuées	(4	310	000	francs	CFA)	
Déplacement	pour	coordination	des	travaux	sur	place	:	60	000	TTC	
Réalisation	des	travaux	:	4	130	000	TTC	
Réalisation	plaque	d’immatriculation	:	40	000	TTC	
Mission	de	contrôle	:	80	000	TTC	
	
Caractéristiques	de	l’ouvrage	:	
Forage	d’eau	muni	d’une	pompe	à	motricité	humaine	(à	pied)	de	type	VERGNET	4D	HPV	60-2000	
Coordonnées	:	X	:	01°52’00,2”	Y	:	06°29’41,0”		
Profondeur	:		60,75	m	
Débit	:	0,7	m3/H			
		
Conclusion	:	l’équipe	de	coordination	et	de	contrôle	constitué	uniquement	de	membres	de	l’ONG	remercie	
tous	 les	donateurs	ainsi	que	 l’entreprise	BH	Forages	pour	sa	relative	rigueur	durant	 l’exécution.	Dès	 lors	
n’oublions	pas	de	soutenir	l’ONG	et	de	l’encourager	pour	de	plus	belles	réalisations.	

					 	


